

## अनुसूची-७१

(नियम ३९को उपनियम(१)को खण्ड (कस) र नियम ६०को उपनियम(१)को खण्ड(कर) संग सम्बन्धित)

विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय

आ.व. २०७१/०७२

### वार्षिक खरीद योजना

| सि. नं. | खरिद सम्बन्धि विवरण | पैकेज नं. | लागत अनुमान | खरिद विधि          | खरिद सम्झौता को किसिम | स अध्ययन तथा डिजाईन गर्ने मिति | लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति | बोलपत्र कागजात स्वीकृत गर्ने मिति | बोलपत्र आह्वानको सूचना गर्ने मिति | बोलपत्र दाखिला तथा खोल्ने मिति | सम्झौता हुने मिति | कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति | कैफियत          |
|---------|---------------------|-----------|-------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| १       | विजुली सामान        | १         | ५००००००।    | बोलपत्र            | एकाई दर               |                                | २०७१/२/२२                      | २०७१/२/२४                         | २०७१/२/२५                         | २०७१/३/२५                      | २०७१/४/१५         | २०७२ आषाढ मसान्त सम्म         | आवश्यकता अनुसार |
| २       | मसलन्द              | २         | २४५००००।    | बोलपत्र/ दरभाउपत्र | एकाई दर               |                                | २०७१/२/२२                      | २०७१/२/२४                         | २०७१/२/२५                         | २०७१/३/२५                      | २०७१/४/१५         | २०७२ आषाढ मसान्त सम्म         | आवश्यकता अनुसार |
| ३       | छपाई                | ३         | १५०००००।    | बोलपत्र/ दरभाउपत्र | एकाई दर               |                                | २०७१/२/२२                      | २०७१/२/२४                         | २०७१/२/२५                         | २०७१/३/२५                      | २०७१/४/१५         | २०७२ आषाढ मसान्त सम्म         | आवश्यकता अनुसार |

मर्मत तथा पूर्वाधार विकास तर्फ

|    |                                    |    |          |                    |             |                  |                     |           |           |           |                   |                        |                 |
|----|------------------------------------|----|----------|--------------------|-------------|------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|------------------------|-----------------|
| ४  | परामर्श सेवा                       | ४  | २५५००००१ | दरभाउपत्र पटक पटक  | एकमुष्ट रकम |                  | २०७१।४।३०           | २०७१।५।३० | २०७१।५।३० | २०७१।६।३० | २०७१।६।३०         | २०७२ आषाढ मसान्त सम्म  | आवश्यकता अनुसार |
| ५  | जगेडा कोषबाट संचालन गरिने योजनाहरु | ५  | २५०००००० | उपभोक्ता           | एकाई दर     | २०७१ असोज मसान्त | २०७१ कार्तिक मसान्त |           |           |           | २०७१ मंसिर मसान्त | २०७२ जेष्ठ मसान्त सम्म |                 |
| ६  | कृषी तथा स्थानीय स्तरको आयोजना     | ६  | ४३७५०००१ | उपभोक्ता           | एकाई दर     | २०७१ असोज मसान्त | २०७१ कार्तिक मसान्त |           |           |           | २०७१ मंसिर मसान्त | २०७२ जेष्ठ मसान्त सम्म |                 |
| ७  | वडा स्तरिय योजना                   | ७  | २०८००००० | उपभोक्ता           | एकाई दर     | २०७१ असोज मसान्त | २०७१ कार्तिक मसान्त |           |           |           | २०७१ मंसिर मसान्त | २०७२ जेष्ठ मसान्त सम्म |                 |
| ८  | नगर स्तरिय योजनाहरु                | ८  | २१४००००० | उपभोक्ता           | एकाई दर     | २०७१ असोज मसान्त | २०७१ कार्तिक मसान्त |           |           |           | २०७१ मंसिर मसान्त | २०७२ जेष्ठ मसान्त सम्म |                 |
| ९  | नगरको विभिन्न चोक सुधार            | ९  | १५०००००  | उपभोक्ता           | एकाई दर     | २०७१ असोज मसान्त | २०७१ कार्तिक मसान्त |           |           |           | २०७१ मंसिर मसान्त | २०७२ जेष्ठ मसान्त सम्म |                 |
| १० | मर्मत संभार कोषबाट संचालन गर्ने    | १० | १०५००००० | दरभाउपत्र पटक पटक  | एकाई दर     | २०७१ असोज मसान्त | २०७१ कार्तिक मसान्त | २०७१।६।१  | ०७।६।२    | २०७१।९।२  | ०७।९।३०           | २०७२ जेष्ठ मसान्त सम्म | आवश्यकता अनुसार |
| ११ | सडकबोर्डबाट संचालन गरिने           | ११ | ११४२९००० | बोलपत्र/ दरभाउपत्र | एकाई दर     | २०७१ असोज मसान्त | २०७१ कार्तिक मसान्त | २०७१।६।१  | ०७।६।२    | २०७१।९।२  | ०७।९।३०           | २०७२ जेष्ठ मसान्त सम्म |                 |

|    |  |    |         |                                     |         |                        |                       |          |          |          |                     |                           |                    |
|----|--|----|---------|-------------------------------------|---------|------------------------|-----------------------|----------|----------|----------|---------------------|---------------------------|--------------------|
| १२ | स्वास्थ्यचौकीहरु निर्माण   | १२ | ७०००००० | बोलपत्र/<br>दरभाउपत्र<br>पटक<br>पटक | एकाई दर | २०७१<br>असोज<br>मसान्त | २०७१कार्तिक<br>मसान्त | २०७१।८।१ | ०७।१।८।२ | २०७१।९।२ | ०७।१।९।३०           | २०७२ जेष्ठ<br>मसान्त सम्म | आवश्यकता<br>अनुसार |
| १३ | खुल्ला दिसा<br>मुक्त क्षेत्र<br>विकास तथा<br>खानेपानी<br>विकास योजना | १३ | ११००००० | उपभोक्ता                            | एकाई दर | २०७१<br>असोज<br>मसान्त | २०७१कार्तिक<br>मसान्त |          |          |          | २०७१मंसिर<br>मसान्त | २०७२ जेष्ठ<br>मसान्त सम्म |                    |
| १४ | पार्क निर्माण  | १४ | ६५००००० | उपभोक्ता                            | एकाई दर | २०७१<br>असोज<br>मसान्त | २०७१कार्तिक<br>मसान्त |          |          |          | २०७१मंसिर<br>मसान्त | २०७२ जेष्ठ<br>मसान्त सम्म |                    |
| १५ | विद्यालय<br>पूर्वाधार<br>निर्माण                                     | १५ | ४४५०००० | उपभोक्ता                            | एकाई दर | २०७१<br>असोज<br>मसान्त | २०७१कार्तिक<br>मसान्त |          |          |          | २०७१मंसिर<br>मसान्त | २०७२ जेष्ठ<br>मसान्त सम्म |                    |
| १६ | पूर्वाधार<br>विकास महिला<br>लक्षित                                   | १६ | ६८७५००० | उपभोक्ता                            | एकाई दर | २०७१<br>असोज<br>मसान्त | २०७१कार्तिक<br>मसान्त |          |          |          | २०७१मंसिर<br>मसान्त | २०७२ जेष्ठ<br>मसान्त सम्म |                    |
| १७ | पूर्वाधार<br>विकास दलित<br>लक्षित                                    | १७ | २६६०००० | उपभोक्ता                            | एकाई दर | २०७१<br>असोज<br>मसान्त | २०७१कार्तिक<br>मसान्त |          |          |          | २०७१मंसिर<br>मसान्त | २०७२ जेष्ठ<br>मसान्त सम्म |                    |
| १८ | पूर्वाधार<br>विकास<br>आदिवासि<br>जनजाती<br>लक्षित                    | १८ | ३४३५००० | उपभोक्ता                            | एकाई दर | २०७१<br>असोज<br>मसान्त | २०७१कार्तिक<br>मसान्त |          |          |          | २०७१मंसिर<br>मसान्त | २०७२ जेष्ठ<br>मसान्त सम्म |                    |
| १९ | पूर्वाधार<br>विकास मधेसी,<br>मुस्लिम, पछुडा<br>वर्ग लक्षित           | १९ | ६९७५००० | उपभोक्ता                            | एकाई दर | २०७१<br>असोज<br>मसान्त | २०७१कार्तिक<br>मसान्त |          |          |          | २०७१मंसिर<br>मसान्त | २०७२ जेष्ठ<br>मसान्त सम्म |                    |

|    |   |    |         |          |         |                        |                       |  |  |  |                     |                           |  |
|----|---|----|---------|----------|---------|------------------------|-----------------------|--|--|--|---------------------|---------------------------|--|
| २० | पूर्वाधार<br>विकास जेष्ठ<br>नागरिक,<br>अपांग लक्षित | २० | १४४०००० | उपभोक्ता | एकाई दर | २०७१<br>असोज<br>मसान्त | २०७१कार्तिक<br>मसान्त |  |  |  | २०७१मंसिर<br>मसान्त | २०७२ जेष्ठ<br>मसान्त सम्म |  |
|----|---|----|---------|----------|---------|------------------------|-----------------------|--|--|--|---------------------|---------------------------|--|

तयारगर्ने

पेशगर्ने

भण्डार प्रमुख

योजना प्रमुख

लेखाप्रमुख

स्वीकृतगर्ने